

# 東日本大震災復興支援 生活支援相談員ニュースレター～VOL. 14～ 平成 28 年 10 月発行

【発行】  
岩手県社会福祉協議会 地域福祉企画部 コミュニティ振興グループ  
岩手県盛岡市三本柳 8-1-3 ふれあいランド岩手内 TEL:019-601-7032 FAX:019-637-7592

## 台風 10 号に係る災害ボランティアセンターの活動状況

平成 28 年 8 月 30 日に発生した台風 10 号による豪雨災害に伴い、宮古市、久慈市及び岩泉町社会福祉協議会では、災害ボランティアセンターを立ち上げ活動しています。

3 市町は、生活支援相談員が東日本大震災の被災者支援を継続している中、新たな災害が重なりました。（裏面に参考として「東日本大震災被災者支援対象世帯数」を掲載）

災害ボランティアセンターの運営には、岩手県内市町村社協及び岩手県社協が支援に入っている他、10 月 11 日まで北海道・東北ブロック派遣で青森県、秋田県及び山形県内の社協職員が支援に入りました。

岩手県によると、10 月 7 日現在、台風 10 号による住宅被害は 4,069 棟で、うち全壊が 380 棟、半壊が 2,137 棟です。また、岩泉町では、10 月 13 日現在も 213 名が避難所に身を寄せており、町は、仮設住宅を 260 戸整備し、10 月中の着工、年内の入居完了を目指しています。

10 月 16 日現在、県内全域では、家屋からの土砂出しや家具の運搬等 1,404 件の支援ニーズに対し、1,298 件の作業が完了しました。活動したボランティアの人数は延べ 18,022 人になっています。県内全域では、約 9 割の作業が完了し、終息に向け見通しが見えてきました。

10 月 16 日現在の各災害ボランティアセンターの活動状況は以下のとおりです。



### 1 宮古市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター

（10 月 11 日をもって通常ボランティアセンターへ移行）

#### （1）活動の進捗状況

支援ニーズ数 A	完了件数 B	完了率 B/A	継続数 A-B=C
372	371	99.7%	1

#### （2）ボランティア活動状況

延べボランティア数 E	完了 1 件当たりのボランティア数 E/B=F
2,963 人	8.0 人

#### （3）災害ボランティアセンターの体制

- ・ 本部 8 月 31 日～10 月 11 日（42 日間）
- ・ 新里サテライト 9 月 8 日～30 日（23 日間）
- ・ 川井サテライト 9 月 4 日～30 日（27 日間）

## 2 久慈市社会福祉協議会 災害ボランティアセンター

### (1) 活動の進捗状況

支援ニーズ数 A	完了件数 B	完了率 B/A	継続数 A-B=C
400	394	98.5%	6

### (2) ボランティア活動状況、必要見込

延べボランティア数 E	完了1件当たりのボランティア数 E/B=F	継続対応ボランティア必要見込数 C×F=G
3,615人	9.2人	56人

### (3) 災害ボランティアセンターの体制

- ・ 本部設置 8月31日～継続
- ・ しあわせSUNサテライト 9月12日～継続
- ※ 10月11日以降は週末型で活動中。



## 3 岩泉町社会福祉協議会 災害ボランティアセンター

### (1) 活動の進捗状況

支援ニーズ数 A	完了件数 B	完了率 B/A	継続数 A-B=C
608	511	84.0%	97

### (2) ボランティア活動状況、必要見込

延べボランティア数 E	完了1件当たりのボランティア数 E/B=F	継続対応ボランティア必要見込数 C×F=G
11,224人	22.0人	2,134人

### (3) 災害ボランティアセンターの体制

- ・ 本部 8月31日～継続
- ・ 小川サテライト 9月1日～継続
- ・ 小本サテライト 9月3日～継続

### 【参考】

3市町の生活支援相談員による東日本大震災被災者支援対象世帯数（平成28年8月現在）

	宮古市	久慈市	岩泉町
仮設住宅	375	0	9
みなし仮設	158	17	5
災害公営住宅	668	9	44
修繕・再建	60	24	46
移住・再建	60	24	80
その他	0	6	2
住宅等被災無	1	2	1
計	1322	82	187